ID	Activité	Responsable	Début	Fin	Livrable attendu	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12
T01	Cadrage et charte	À définir	S01	S01	Vision et périmètre												
T02	Besoins et user stories	À définir	S02	S02	Besoins recensés												
T03	Backlog et conception	À définir	S03	S03	Documents préparés												
J01	Jalon 1 - Conception validée	Équipe	S04	S04	Backlog, UML, architecture, ADR, MCD et MLD				M								
T05	Environnement et Git	À définir	S05	S05	Base technique prête												
T06	Authentification et rôles	À définir	S06	S06	Auth et RBAC												
T07	Produits et stock	À définir	S07	S07	Gestion du stock												
J02	Jalon 2 - Alpha	Équipe	S08	S08	Auth, RBAC, stock et revue de code								M				
T09	Clients et ventes	À définir	S09	S09	Gestion des clients et commandes												
T10	Tableau de bord, PDF et tests	À définir	S10	S10	Modules intégrés et testés												
T11	Finalisation et documentation	À définir	S11	S11	Application et Docker finalisés												
J03	Jalon 3 - Livraison et soutenance	Équipe	S11	S12	Livraison et présentation											M	M