La charte du projet -LogiStock-SA

Nom du Projet : LogiStock-SA

Équipe de Développement : Groupe N°1 / Mama Dit Kama Traoré, Ahamadou Diarra, Nouhoum Berthé, Mouhamoud Diarra, Founè Koïta, Hamzata Salahadine, Gaoussou Cissé.

Version : 1.0

Date de validation : 21/10/2026

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

LogiStock-SA c'est une entreprise commerciale. Elle gère actuellement ses activités avec des outils dispersés (tableurs, cahiers papier, et des échanges d'email). Ce qui engendre des erreurs de stock, des pertes de temps, et la manque de centralisation.
L'entreprise veux développer une application de gestion simplifiée en fin de réduire les erreurs du stock, des ventes, et centraliser les activités en fin d'éliminer la redondance.

2. OBJECTIFS DU PROJET

L'objectif est de livrer une application de gestion simplifiée pour gérer les ventes, les stock, les clients, et les utilisateurs.

Il doit pouvoir gérer :

- Les authentication et les rôles d'utilisateurs.
- Les produits, leurs stocks, catégorie et mouvements.
- Les clients, les commandes et les ventes.

3. Périmètre

1. Inclus

Gestion des rôles et utilisateurs.
Gestion des ventes.
Gestion des stocks.
Application web accessible en temps réel.

2. Exclus

Application mobile natives.
Boutique en pour les clients.
Gestion des livraisons et des logistiques.

4. Les parties prenantes

a. Scrum Master : il encadre le projet et participe au développement.
b. L'équipe du développement : ils réalisent le projet.
c. L'enseignant : il valide les travaux

5. L'équipe du projet

Chef du projet : Mama Dit Kama Traoré.
L'équipe du backend et de la base de données : Mahamadou Diarra, Nouhoum Berthé.
L'équipe du frontend : Hamzata Salahadine et Ahamadou Diarra.
Documentation et tests : Founè Koïta et Gaoussou Cissé.

6. Les Contraintes

Le projet doit être livré à la huitième séance. Et les IA sont interdits sauf au niveau du code.

8. Risques majeur

Le retard d'un membre peut ralentir le projet.
La pertes du code est considérée comme une faute majeur