Planning LogiStock-SA — Diagramme de Gantt (S01 à S12)

■ = tâche, ◆ = jalon. La grille se remplit toute seule à partir des colonnes Début et Fin (ex. S03). Responsables validés.

ID	Activité	Début	Fin	Livrable attendu	Responsable	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12
T01	Cadrage et charte	S01	S01	Vision et périmètre	Mama Dit Kama Traoré (chef de projet)	■											
T02	Besoins et user stories	S02	S02	Besoins recensés	Mama Dit Kama Traoré, Founè Koïta, Gaoussou Cissé		■										
T03	Backlog et conception	S03	S03	Documents préparés	Mouhamoud Diarra, Nouhoum Berthé, avec le chef de projet			■									
J01	**Jalon 1 — Conception validée**	**S04**	**S04**	**Backlog, UML, architecture, ADR, MCD et MLD**	**Équipe**				◆								
T05	Environnement et Git	S05	S05	Base technique prête	Mouhamoud Diarra, Nouhoum Berthé					■							
T06	Authentification et rôles	S06	S06	Authentification et RBAC	Backend : Mouhamoud Diarra, Nouhoum Berthé ; écrans : Hamzata Salahadine, Ahamadou Diarra						■						
T07	Produits et stock	S07	S07	Gestion du stock	Backend : Mouhamoud Diarra, Nouhoum Berthé ; écrans : Hamzata Salahadine, Ahamadou Diarra							■					
J02	**Jalon 2 — Alpha**	**S08**	**S08**	**Authentification, RBAC, stock et revue de code**	**Équipe**								◆				
T09	Clients et ventes	S09	S09	Gestion des clients et des commandes	Backend : Mouhamoud Diarra, Nouhoum Berthé ; écrans : Hamzata Salahadine, Ahamadou Diarra									■			
T10	Tableau de bord, PDF et tests	S10	S10	Modules intégrés et testés	Tableau de bord : Hamzata Salahadine, Ahamadou Diarra ; tests : Founè Koïta, Gaoussou Cissé										■		
T11	Finalisation et documentation	S11	S11	Application et Docker finalisés	Documentation : Founè Koïta, Gaoussou Cissé ; Docker : Mouhamoud Diarra											■	
J03	**Jalon 3 — Livraison et soutenance**	**S11**	**S12**	**Livraison et présentation**	**Équipe**											◆	◆